	Project Start:	ter, 2/2	21/2023													###				******	***				
	Display Week:	1		fev 20, 20	ev 27, 2023		6, 2023	mar 13, 20	mar 20, 202	mar 27, 2023	3, 2023	abr 10,	abr 17, 2	abr 24, 202	3 4	***	mai 8, 20	mai 15, 2023	nai 22, 2023	******		jun 5, 2023		jun 19,	
K ASSIGN	VED PROGRESS	START	END	20 21 22 23 24 s t q q s																			12 13 14 15 16		
a 1 - concepçao, rroposta de ção e Início da Elaboração do			3/19/23		11111	1111	1 1 1 1 1																		
1. Documentação de contexto	0%	2/21/23																							
1.1 Problema, Objetivos,	0%	2/21/23																							
Justificativa, Público-alvo 2. Especificação do Projeto	0%	2/21/23																							
2.1 Personas, Histórias																									
de Usuário	0%																								
2.2 Lista de Requisitos	0%	2/21/23																							
rastreabilidade de	0%	2/21/23																							
2.4 Casos de Uso 2.5 Gerenciamento e	0%	2/21/23	2/25/23																						
Planejamento de Cronograma, Custos e	0%	2/21/23	2/25/23																						
3. Reunião de Apresentação	0%	3/14/23	3/14/23																						
apa 2 - Desenvolvimento do Back- d: Web API		3/20/23	4/23/23																						
1. Desenvolvimento da API Web	0%	3/21/23	4/23/23																						
1.1 Estudo de Solução	0%	3/23/23	3/28/23																						
1.2 Desenvolvimento da V1	0%	3/28/23	3/31/23																						
1.3 Testes e Documentação	0%	3/28/23	3/30/23																						
1.4 Correções	0%	3/28/23	3/31/23																						
2. Reunião de Apresentação	0%	4/18/23	4/18/23																						
pa 3 - Desenvolvimento do	0%	4/24/23											-												
1. Desenvolvimento Estrutural			4/29/23																						
1.1 Diagramas de Fluxo		4/24/23																							
1.2 Wireframe interativo		4/24/23																							
2. Desenvolvimento Front - Web		4/30/23																							
2.1 Desenvolvimento da V1		4/24/23																							
2.2 Testes e Documentação		4/30/23																							
2.3 Correções			5/9/23																						
3. Reunião de Apresentação		5/9/23																							
tapa 4 - Desenvolvimento do ront-end: Mobile		5/15/23																							
1. Desenvolvimento Estrutural		5/15/23	5/20/23																						
1.1 Diagramas de Fluxo		5/15/23	5/20/23																						
1.2 Wireframe interativo		5/15/23	5/20/23																						
2. Desenvolvimento Front - Mobile		5/20/23	6/4/23																						
2.1 Desenvolvimento da V1		5/20/23	6/4/23																						
2.2 Testes e Documentação		5/20/23	6/4/23																						
2.3 Correções		5/20/23	6/4/23																						
3. Reunião de Apresentação		5/30/23	5/30/23																						
apa 5 - Diagnóstico, entrega da Iução e apresentação		6/5/23	6/25/23																						
Ajustes Finais e Documentação		6/5/23	6/25/23																						
2. Elaboração de documentos de Entrega			6/25/23																						